

◆令和6年度発注予定表(建設工事)

令和6年4月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	発注予定時期	条件付き一般競争入札対象
1	配水管耐震化(新屋1工区)工事	新屋	約6カ月	管工事	配水管布設 L=95m	令和6年6月	●
2	配水管耐震化(新屋2工区)工事	新屋	約6カ月	管工事	配水管布設 L=107m	令和6年6月	●
3	配水管耐震化(町居工区)工事	町居	約6カ月	管工事	配水管布設 L=100m	令和6年6月	●
4	仕切弁整備(八幡崎・南田中工区)工事	八幡崎・南田中	約3カ月	管工事	仕切弁整備 N=2箇所	令和6年6月	●
5	配水管布設(中佐渡工区)工事	中佐渡	約6カ月	管工事	配水管布設 L=25m	令和6年8月	●
6	消火栓移設(光城工区)工事	光城	約3カ月	管工事	消火栓移設 N=1箇所	令和6年7月	●
7	消火栓移設(柏木町工区)工事	柏木町	約3カ月	管工事	消火栓移設 N=1箇所	令和6年6月	●
8	消火栓設置(新屋町工区)工事	新屋町	約3カ月	管工事	消火栓設置 N=1箇所	令和6年7月	●
9	公共下水道MP逆止弁改良(田川)工事	新屋町	約7ヶ月	機械器具設置工事	逆止弁改良 N=1台	令和6年5月	●
10	碓ヶ関浄化センター遠心脱水機改良工事	碓ヶ関古懸	約7ヶ月	機械器具設置工事	遠心脱水機部品交換 N=1式	令和6年6月	●
11	碓ヶ関浄化センター返送汚泥ポンプ改良工事	碓ヶ関古懸	約7ヶ月	機械器具設置工事	返送汚泥ポンプ部品交換 N=1式	令和6年6月	●
12	松崎地区農業集落排水処理施設ばっ気ブロワ改良工事	松崎	約6ヶ月	機械器具設置工事	ばっ気ブロワ交換 N=1台	令和6年6月	●